

Protokoll från startmöte 12 oktober 2022

Närvarande: Mats Hallvede, Susanne Buhs, Roger Lundberg, Dan Carlsson och Christian Hoffman

1. Christian valdes till protokollförare

2. **Röjning i utpekade fornlämningsområden.** Röjning har påbörjats vid bl a vid By gård och kommer inom kort att inledas vid Ronnings. Det beslutades att projektet inledningsvis fokuserar sina aktiviteter vid dessa röjda områden och att röjningar vid resterande områden sker löpande under projekttiden. Detta så att kvaliteten i de kulturhistoriska upplevelsen för besökarna hålls uppe.

3. **Möte med berörda markägare.** Arendus ansvarar för att göra en sammanfattande text av projektet som ska skickas ut till samtliga berörda markägare. Målet är att mötet med markägare ska hållas under november månad.

4. **Hemsida.** Christian fick i uppdrag att kolla med Leader Gute om det finns formella hinder mot att Arendus skapar en informativ hemsida om projektet som Eke hembygdsförening länkar till. Detta för att spara tid och för att det finns en teknisk och administrativ utmaning gällande hembygdsportalen och Eke hembygdsförenings hemsida.

5. **Rekvisition av medel.** Dan Carlsson kommer att ansvara för att rekvisition till Jordbruksverket kommer att göras. Susanne Buhs är kassör i Eke Hbf och kommer att sköta bokföring samt betalning av fakturor. Dan fick i uppdrag att kolla upp sin fullmakt så att han har nödvändig behörighet för kommande rekvisition.

6. Mötet avslutades.